

Aneks nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-01

Dnia 12.06 2018 r. w Warszawie,

Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez:

Panią Monikę Teżemicką - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. EFRR

Beneficjent – Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock, NIP 7741977335, REGON 610216771 (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS¹)

którego reprezentuje:

Pan. Krzysztof Jadczak - Wiceprzewodniczący Zarządu ZGRP
Pan. Sławomir Wawrzynski - Prezes Zarządu ZGRP

zgodnie postanowili:

§ 1.

W umowie nr RPMA.05.02.00-14-5273/16-00 z dnia 13.10.2017 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

- 1) Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: **20.04.2016 r.**;
- 2) Zakończenie rzeczowe realizacji: **30.11.2018 r.**;
- 3) Zakończenie finansowe realizacji²: **30.11.2018 r.**”;

2) wniosek o dofinansowanie projektu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu;

3) harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

¹ Lub inny rejestr / ewidencja, jeżeli podlega obowiązkowi wpisu.

² Zakończenie finansowe realizacji Projektu, nie później niż 60 dni od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie Projektu.
2. Harmonogram płatności.
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Beneficjent

Krzysztof Jadczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Województwo Mazowieckie

p.o. zastępcy Dyrektora ds. EFRR

Monika Tchórznička

Beata Łaptak

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego